
Testarea – etapă a ciclului de dezvoltare software.  

 În procesul de dezvoltare software testarea ocupă cea mai mare parte din timpul alocat pentru proiect. 

Un mare dezavantaj în proiectele IT este acela că dezvoltatorii subestimează testarea software, o neglijează.  Ca 

urmare  sunt puse în funcţiune aplicaţii care în loc să uşureze munca utilizatorului mai mult o îngreunează 

datorită erorilor generate de aplicaţie. 

În dezvoltarea unui produs software testarea este un proces, care se desfăşoară în mai multe etape şi pe 

mai multe nivele.  

Planificarea şi controlul testării 
Planificarea testelor se realizează în strânsă legătură cu planificarea derulării proiectului. În faza de 

planificare a proiectului pentru testare se alocă resurse, specificându-se bugetul şi perioada de timp în care se 

va derula testarea. Pe baza acestora se realizează planificarea detaliată a procesului de testare. 

Planificarea testării are scopul de a determina ce să testeze şi cât să testeze, astfel încât procesul de 

testare să se încadreze în limitele resurselor alocate. În urma planificării testării rezultă planul de test, un 

document pe baza căruia se desfăşoară celelalte faze ale testării. În această fază se identifică şi obiectivele 

testării. 

Planul de test este un document important, fiind utilizat ca bază pentru desfăşurarea întregului proces 

de testare. În plus, trebuie identificate şi sursele de risc în testare. Planificarea testării poate să înceapă din 

momentul în care au fost elaborate cerinţele aplicaţiei software.  

În planul de test sunt descrise: 

• aria de cuprindere; 
• responsabilităţile fiecărui membru al echipei de testare; 
• resursele umane necesare; 
• desfăşurarea în timp a testelor; 
• descrierea şi configurarea mediului specific aplicaţiei; 
• lista echipamentelor care trebuie achiziţionate; 
• crearea şi managementul datelor de test; 
• criteriile de acceptare a testelor. 
Deoarece este foarte dificil să se stabilească momentul în care se va încheia testarea, în planul de test 

se specifică o serie de criterii care constituie o bază pentru determinarea finalizării testării. 

 

Controlul testării are următoarele sarcini majore: 

 Măsurarea şi analiza rezultatelor revizuirii şi testării 

 Monitorizarea şi documentarea progresului, ariei de acoperire cu teste şi criteriilor de ieşire din 

procesul de testare 

 Iniţierea acţiunilor corective 

 Luarea deciziilor referitoare la procesul de testare 

Analiza și proiectarea testelor 

În etapa de analiză se identifică următorii paşi: 

• identificarea scopurilor, obiectivelor şi a strategilor testării de către echipa de testare; 

• metodele de verificare sunt asociate cerinţelor sistemului sau cazurilor de utilizare şi sunt 

documentate în cadrul unei matrice de urmărire a cerinţelor; 

• analiza cerinţelor testelor; 

• construirea matricei cerinţelor testelor, în care declaraţiile cerinţelor testelor sunt asociate cerinţelor 

sistemului sau a cazurilor de utilizare; 

• asocierea tehnicilor de testare cu declaraţiile cerinţelor testelor. 

În faza de analiză a procesului de testare, un aspect important îl 

ocupă analiza cerinţelor pentru testare. Cerinţele testării trebuie să fie identificate şi documentate astfel 

încât toate persoanele implicate în procesul de testare să fie conştiente de scopul acestuia. Analiza se desfăşoară 



din mai multe puncte de vedere, depinzând de faza de testare. Astfel se identifică o abordare structurală şi o 

abordare bazată pe comportament. 

Proiectarea testelor 

Etapa de proiectare a testelor urmează după încheierea analizei. În faza de proiectare, apar următorii 

paşi: 

• definirea modelului programului de test astfel încât acesta să reflecte tehnicile de testare utilizate; 

• definirea arhitecturii de test; 

• definirea procedurilor de test; 

• luarea deciziei de automatizare a anumitor teste şi de testare manuală a altor componente; 

• asocierea datelor de test astfel încât fiecare cerinţă pentru datele de test să se reflecte pentru fiecare 

procedură de test. 

Programul de test se elaborează fie la nivelul proiectării, fie la nivelul tehnicilor de testare. În primul 

caz, procedurile de test sunt asociate componentelor hardware şi software ale aplicaţiei, iar în al doilea caz 

procedurile de testare sunt văzute la nivelul tehnicilor de testare. 

Proiectarea procedurilor de test începe după determinarea cerinţelor testării. Proiectarea procedurilor 

de test constă în: 

• analiza arhitecturii de test pentru determinarea tehnicilor de testare relevante; 

• definirea procedurilor de test atât la nivelul sistemului cât şi la nivelul de implementare; 

• elaborarea sau preluarea de standarde de utilizare a procedurilor de test; 

• identificarea procedurilor de test care vor fi efectuate manual şi a celor care vor fi efectuate 

automat; 

• identificarea procedurilor de test complexe, pentru a fi proiectate în continuare în faza de 

proiectare detaliată; 

• proiectarea detaliată. 

 
Test conditions, test cases şi test procedures 

Specificaţia cazurilor de test  este a 3 etapă în procesul fundamental de testare (PFT). Termenii 

specificaţie şi design sunt utilizate interşanjabil în acest context: în acest paragraf vom discuta despre crearea 

cazurilor de test cu ajutorul design-ului. 

Proiectarea testelor conţin 3 etape: 

1. Identificarea condiţiilor de testare. 

2. Specificarea cazurilor de test. 

3. Specificarea procedurilor de testare. 

Prima sarcină pe care ne-o propunem e familiarizarea cu terminologia. 

Test condition ( condiţia, starea) - un element ori un eveniment al componentei sau sistemului care poate fi 

verificat de unul sau mai multe cazuri de test, ex. o funcţie, o tranzacţie, o trăsături, un atribut de calitate sau 

element structural. 

Cu alte cuvinte condiţia de test  e o caracteristică a softului care poate fi verificată printr-un test sau un 

set de teste. 

Test case - un set de valori incluse, executarea precondiţiilor, rezultatele aşteptate şi executarea postcondiţiilor,  

dezvoltate pentru un obiectiv particular sau pentru condiţia de test,  astfel încât să solicite o anumită parte a 

programului sau să verifice concordanţa cu o cerinţă specifică.  

Cu alte cuvinte, un test case: aduce  sistemul la un punct de start a testului (executarea precondiţiilor); 

apoi aplică un set de date de intrare care trebuie să genereze un anume rezultat (rezultatul aşteptat), şi părăseşte 

sistemul la un moment dat (executarea postcondiţiilor). 

Activităţile de proiectare vor genera un set  de valori de intrare (input values) care vor genera un anumit 

rezultat, de ex. stabilirea de către specificaţie ce se va întâmpla când se vor aplica  input value. 

  Trebuie să definim starea sistemului în care el este pregătit  să primească intrări, şi trebuie să decidem 

în ce stare va fi el după testare astfel încât să putem verifica dacă se finisează în locul potrivit. 

Selectarea cazurilor de test este unicul pas important pe care testerii de soft-uri îl fac. Selectarea 

incorectă a acestora induce testarea prea îndelungată, prea puţină sau testarea unor lucruri eronate. Estimând 



inteligent riscurile şi reducând infinitatea de posibilităţi la un set eficient şi administrabil de date – în aceasta 

constă tot farmecul. 

 

 Specificaţia procedurii de testare – o consecutivitate de acţiuni pentru execuţia testului. 

Procedura de testare - identifică toate acţiunile necesare executării testului într-o anumită ordine. 

Procedura de testare - deseori e numită  test script (sau manual test script pentru al deosebi de automated 

scripts care se execută cu diferite instrumente) 

Pornind de la  cele 3 etape ale procesului, noi: 

● decidem o condiţie de testare, care va fi o mică parte a specificaţiei  softului testat; 

● proiectăm un test case care va verifica condiţia de testare; 

● scriem o procedură pentru executarea testului, ex. alegeţi o stare de start corectă, introduceţi datele 

de intrare (input values), verificaţi  rezultatele obţinute. 

În pofida limbajului tehnic, e un set simplu de paşi. Desigur va trebui să utilizăm de mai multe ori aceşti paşi 

pentru a testa întregul sistem, dar procesul de bază este acelaşi. Pentru  a testa tot sistemul scriem planul de 

executare a testului, care plasează procedurile individuale de testare în ordinea adecvată şi setează sistemul 

aşa încât să fie posibilă executarea testului. 

Implementarea testelor  
În etapa de implementare a testelor sunt construite cazurile de test şi procedurile de test, pe baza 

rezultatelor fazei de proiectare. Cazurile de test descriu atât parametrii de intrare cât şi rezultatele aşteptate 

după execuţie utilizând aceşti parametri. Unele cazuri de test  și scenarii de testare sunt automatizate. Realizarea 

de cazuri de test cât mai complete duce la descoperirea unui număr mai mare de erori. Procedurile de test 

identifică toţi paşii necesari pentru executarea cazurilor de test specifice. Se stabilesc toate condițiile pentru 

rularea testelor, se implementează și se verifică mediul pentru testare. 

Executarea (Rularea) testelor  
Faza de rulare a testelor are ca intrări planul de test şi orarul execuţiei procedurilor de test, mediul de 

test fiind pregătit corespunzător. Ieşirile fazei de execuţie a testelor sunt rezultatele testelor, lecţiile învăţate şi 

orarul modificat al testelor. Execuţia modulelor se realizează în conformitate cu planul de test. 

În această etapă din cadrul procesului de testare sunt rulate secvenţele de test. Execuţia secvenţelor de 

test se realizează pe cât posibil în mediul specific aplicaţiei iar dacă nu este posibil, acest mediu este simulat. 

Sarcinile acestei etape sunt: 

 Executarea cazurilor de test conform procedurilor de testare 

 Reexecutarea testelor care au eșuat pentru a confirma înlăturarea defectelor. Aceasta activitate poartă 

denumirea de ”Testare de confirmare” 

 Înregistrarea rezultatelor execuției testelor și a versiunilor aplicației testate. Acest jurnal de  înregistrări 

numit ”test log” este folosit pentru auditul testării și nu este altceva decât înregistrări despre cazurile de 

test executate, ordinea execuției, cine le-a executat și ce statut au (pass/fail).  

 Compararea rezultatelor obținute cu rezultatele așteptate 

 Dacă sunt diferențe între rezultatele obținute și cele așteptate atunci acestea se raportează ca Incidente. 

 

Evaluarea testării și raportarea 
În timpul evaluării și raportării, obiectul testat este evaluat în funcție de criteriile de ieșire stabilite  și 

specificate în timpul planificării. Aceasta poate duce la încheierea normală a testelor dacă sunt îndeplinite toate 

criteriile sau se poate decide că trebuie să se dezvolte cazuri de testare suplimentare sau să se simplifice 

criteriile de ieșire. 

Trebuie să se decidă dacă criteriile de ieșire definite în planul de testare au fost îndeplinite. 

Având în vedere riscul, trebuie stabilit un criteriu de ieșire adecvat pentru fiecare tehnică de testare 

utilizată. De exemplu, se poate specifica faptul că un test este considerat suficient de bun după executarea a 



80% din instrucțiunile programului testat. Cu toate că aceasta nu ar fi un criteriu de acoperire cu teste foarte 

puternic. 

În cazul în care cel puțin un criteriu de ieșire nu este îndeplinit după efectuarea tuturor testelor, trebuie 

efectuate teste suplimentare. Ar trebui acordată atenție sporită asigurării că noile cazuri de test acoperă mai 

bine criteriile de ieșire respective. In caz contrar, cazurile suplimentare de testare duc la o muncă suplimentară, 

dar fără nici o îmbunătățire a calității produsului. 

În practică, sfârșitul testării este adesea definit de factori care nu se referă direct la testare: timp și 

costuri. Dacă acești factori duc la oprirea activităților de testare aceasta se datorează faptului că nu au fost 

prevăzute suficiente resurse proiectului sau efortul pentru un test adecvat a fost subestimat. 

Chiar dacă testarea a consumat mai multe resurse decât era planificat, cu toate acestea eliminarea 

defectelor din software este esențială și se va răscumpăra în timp. Un produs livrat cu defecte produce în 

majoritate costuri mai mari atunci când acestea sunt găsite în timpul utilizării. 

Atunci când criteriile de testare sunt îndeplinite sau se identifică o abatere de la acestea, trebuie redactat 

un raport de sinteză pentru părțile interesate, care pot include managerul de proiect, managerul de testare și, 

eventual, clientul. În testarea de nivel inferior (testarea de componente), aceasta poate lua doar forma unui 

mesaj către managerul de proiect cu privire la îndeplinirea criteriilor de acoperire cu teste. În testarea de nivel 

înalt (testare de sistem, testare de acceptare), poate fi necesar un raport formal. 

 

Activități de încheiere a procesului de testare 
Este păcat că aceste activități, care ar trebui executate în timpul acestei faze finale a procesului de 

testare, sunt adesea lăsate fără atenție. Experiența acumulată în timpul procesului de testare trebuie analizată și 

utilizată pentru proiectele viitoare. Deosebit interes prezintă devierile între planificare și execuție pentru 

diferite activități precum și cauzele presupuse. 

De exemplu, următoarele date ar trebui înregistrate: 

●  Când a fost lansat sistemul software? 

● Când au fost finalizate testele? 

● Când sa ajuns la o piatră de hotar(milestone) sau a fost finalizată o versiune? 

 

Informații importante pentru evaluare pot fi extrase din răspunsurile următoarelor întrebări: 

● Ce rezultate planificate au fost obținute și când - dacă în general au fost? 

● Ce evenimente neașteptate au avut loc (motive și modul în care acestea au fost gestionate)? 

● Există probleme deschise și  cereri de schimbare a cerințelor? De ce nu au fost implementate? 

● Cum a fost acceptat sistemul de către utilizator după implementarea în producție? 

Evaluarea procesului de testare - adică o evaluare critică a procesului de execuție a  sarcinilor în procesul de 

testare, ținând cont de resursele utilizate și de rezultatele obținute - vor arăta, probabil, posibilități de 

îmbunătățire. Dacă aceste rezultate sunt utilizate în proiectele ulterioare, cu siguranță procesul va obține o 

îmbunătățire.  

O altă activitate de închidere este "conservarea" testelor pentru activitățile de întreținere și eventual pentru alte 

proiecte. Sistemele software sunt utilizate pentru o lungă perioadă de timp și în acest timp, pot apărea defecte. 

În plus, clienții pot solicita modificarea unor cerințe. Toate acestea conduc la modificări ale programului, iar 

programul modificat trebuie testat. O parte importantă a efortului de testare în timpul întreținerii poate fi evitat 

în cazul în care sunt disponibile încă testele (cazurile de testare, jurnalele de testare, infrastructura (mediul) de 

testare, instrumentele etc.). Testware-ul trebuie furnizat organizației responsabile de întreținere. Acesta poate 

fi apoi adaptat în loc să fie construit de la zero și poate fi folosit cu succes și pentru proiecte care au cerințe 

similare, după o adaptare corespunzătoare. Toate rezultatele și documentația de  testare trebuie arhivate. 

Uneori, acest lucru este necesar și pentru a furniza dovezi juridice că testele au fost efectuate. 

 


